

« 14 » марта 2025г.

№ 33

ПРИКАЗ

«Об утверждении плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026
годов»

Во исполнение Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 339 Кировского района Волгограда». (Приложение №1).
2. Разместить на официальном сайте МОУ детский сад № 339 <http://mou339.oshkole.ru> план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 339 Кировского района Волгограда» в течении 5 рабочих дней.

Заведующий МОУ детский сад № 339



А.С.Кандарян

Утверждено
Приказом МОУ детский сад № 339
от « 14 » марта 2025 г. № 33

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 339 Кировского района Волгограда»

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обучение ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала.	до 01.05.2025г.
2	Проверка знаний ответственных за тепловое хозяйство и оперативно-ремонтного персонала в отраслевой территориальной комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.	до 01.06.2025 г.
3	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления. При проведении работ выполнить ревизию запорной арматуры, очистку грязевиков и окраску тепловых узлов.	до 01.08.2025г.
4	Проверка и наличие исправленных термометров и поверенных манометров. При их отсутствии приобрести и установить.	до 01.08.2025г.
5	Утепление окон и входных дверей.	до 01.09.2025г.
6	Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г. в Концессии теплоснабжения.	до 15.08.2025 г.
7	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 г.г.	до 01.09.2025 г.