

Утверждаю.
Директор:  А.В.Гайдамакин



Дорожная карта перехода Лобойковской школы на ФГОС СОО

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат	Подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
Рассмотрение вопроса о требованиях ФГОС СОО	Декабрь 2019 г.		Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО	Протокол заседания педагогического совета
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г.	Администрация ОО	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО	Октябрь 2019 г.	Администрация ОО	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО	Наличие утвержденного плана
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 – 11 класс).	Март - июль 2020 г.	Учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Рабочие программы по предметам
Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	Август 2020 г.	Администрация ОО		
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и	В течение 2019 - 2020 учебного года.	Администрация ОО	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствии	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения			требованиям ФГОС СОО	
Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Анализ имеющегося учебного фонда Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие заявок педагогов на учебную литературу заявки на комплектование библиотеки выбранными учебниками и учебными пособиями
Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май 2019 г.	Администрация ОО	Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка
2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС СОО	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО	Ноябрь 2019 г.	Ильина Т.В..	Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО	
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Гайдамакин А.В.	Изменения и дополнения в Устав	Изменения и дополнения в Устав
Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в Лобойковской школе: • о переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; • об утверждении плана-графика	2019 – 2020 год	Ильина Т.В.	Локальные нормативные акты	Приказы

введения ФГОС СОО (дорожная карта); • о разработке ООП СОО • об утверждении годового календарного учебного графика; • об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; • об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; • о системе оценки реализации ООП СОО (ВШК, мониторинг); • о внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, учителя, курирующего реализацию ФГОС СОО.				
Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2020 года	Ильина Т.В.		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО
Внесение изменений в программу развития ОУ	До 10.09.2020 г	Старикова О.С.		Протокол заседания методического совета
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 10.09.2020 г	Учителя – предметники, рабочая группа		Рабочие программы педагога
Разработка и утверждение программ элективных курсов	До 10.09.2020 г	Учителя – предметники, рабочая группа		Программы по внеурочной деятельности
Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО	Апрель – май 2020 г.	Администрация	Учебный план	Учебный план на 2019-2020 учебный год
Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель – май 2020 г.	Администрация	Создание модели внеурочной деятельности в школе третьей ступени образования	Модель внеурочной деятельности

Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	В течение года	Учителя-предметники	Система оценивания образовательных достижений обучающихся	Локальный акт
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	Январь-март 2020 года	Рабочая группа Администрация	Разработка положения	Положение об индивидуальном проекте
Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего Образования Лобойковской школой	Май-август 2020	Рабочая группа Администрация	Наличие договора	Наличие договора

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	2019 - 2020	Ильина Т.В..	Прохождение курсов повышения квалификаци пед. работников	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	В течение периода ввода ФГОС СОО	Администрация ОО	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения ОП программ
Тематические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	По плану в течение учебного года	Администрация ОО	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки

4. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС СОО

Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО»	Февраль 2020 г.	Ильина Т.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания.	В течение всего периода	Администрация ОО	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	Протоколы педсоветов, методических советов
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение всего периода	Ильина Т.В.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через родительские собрания, сайт ОО, информационные стенды,	2019 – 2020 учебный год	Администрация ОО, классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОО
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО	ежегодно	Администрация		Размещение публичного доклада на сайте ОУ

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО

Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО	2019 – 2020 учебный год	Гайдамакин А.В.	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	2019 – 2020 учебный год	Гайдамакин А.В.	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Мониторинг готовности

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО

Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	2019 – 2020 учебный год	Гайдамакин А.В.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Проведение мероприятий по оборудованию учебных помещений в соответствии требованиям к минимальной оснащенности учебного	2019 – 2020 учебный год		Создание комфортного пространства ОО	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для

процесса				внедрения ФГОС СОО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.	2019 – 2020 учебный год			
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	2019 – 2020 учебный год			
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО.	2019 – 2020 учебный год			
Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2019 – 2020 учебный год			