

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЫКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3 «СОЛНЫШКО»
БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(МКДОУ Быковский детский сад №3 «Солнышко»)

ПРИКАЗ

09.02.2023 г.

№ 12-од

О переходе на непосредственное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Быковский детский сад №3 «Солнышко»

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МКДОУ Быковский детский сад №3 «Солнышко» (приложение 1).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МКДОУ Быковский детский сад №3 «Солнышко» (далее – рабочая группа) в следующем составе:
Руководитель рабочей группы: Филипповская И.Ю. заведующий
Члены рабочей группы, педагогические работники:
Заярная Н.А.
Меркулова Е.Н.
Соломина Н.М.
Изделева А.Ж.
Наборщикова О.М.
Кондратенко С.В.
Солнцева А.А.
3. Рабочей группе:
 - осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
 - разработать дорожную карту по изучению и освоению федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО);
 - руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
 - решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.
4. Рабочей группе в срок до 01.03.2023 г. провести мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования. При проведении мониторинга руководствоваться «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий



И.Ю. Филипповская

ПЛАН-ГРАФИК
(дорожная карта)
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным применением ФОП ДО
в МКДОУ Быковский детский сад №3 «Солнышко»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно-управленческое обеспечение				
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	февраль	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о подготовке к переходу на применение федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП) в Детском саду
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	февраль	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	февраль	Заведующий	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Протокол педагогического совета
Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП	февраль-август	Заведующий, руководитель МО	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль-апрель	Заведующий	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственным полном	Август	Заведующий	Применение ФОП ДО при осуществлении	Приказ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности			воспитательно-образовательной деятельности	
Издавать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказы
2. Кадровое обеспечение				
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заведующий	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО.	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФОП	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май	Рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель – июнь	Заведующий	Повышение квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Приказ, документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение				
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Рабочая группа	Методические материалы	

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Заведующий, МО	Методические материалы	
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы	
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий, МО	Рекомендации, методические материалы и т. п.	
4. Информационное обеспечение				
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	До 20.08.2023г.	Администратор официального сайта детского сада	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Май	Воспитатели групп	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении ФОП ДО	Протоколы
Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	Февраль - август	Администратор официального сайта детского сада	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО