



Приложен
к приказу № 58 от 20.0
УТВЕРЖ
Завед
МОУ детский сад
/ Т.Е.Ваг

ПЛАН-ГРАФИК
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным
применением ФОП ДО в МОУ детский сад №165

№ п/	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат
1. Подготовительные мероприятия				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа и заведующий ДОУ	Создание и от функциональности грппы. Приказ о к переходу на п ФОП в МОУ
1.2	Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП ДО	Февраль	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Справки
1.3	Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Руководитель рабочей группы	Список материалов нужно обновить
1.4	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам ФОП ДО	Февраль-май	Руководитель рабочей группы и заведующий МОУ	План методических результаты анализ Анкетирование пе
1.5	Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП ДО)	Март-май	Заведующий	Экспертиза локал детского сада образования соответствие/несо требованиям ФОП
1.6	Модернизация РППС	По плану	Старший воспитатель	РППС соответств ДО
1.7	Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Сентябрь	Заведующий МОУ	Применение ФОП осуществлении воспитательно-образовательной деятельности Приказ
2. Мероприятия по разработке ООП ДО				
2.1	Изучение документов	В течение	Рабочая	Пакет

	регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	периода		регламентирующих применение ФОП подготовке ООП детского сада
2.2	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) родителей обучающихся для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль -март	Рабочая группа	Справка по и анкетирования
2.3	Разработка части ООП ДО формируемой участниками образовательных отношений	Март-июнь	Рабочая группа	Предварительный прс
2.4	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий МОУ	Повышение квалифи по вопросам приме ФОП ДО. Документы о повыш квалификации
2.5	Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь-август	Рабочая группа	Проект ООП ДО

3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП

3.1	Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета	Июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
3.2	Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Утвержденная ООП Д
3.3	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические матери
3.4	Разработать методические материалы по сопровождению реализации фееральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические матери т.п.

1. Организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДС

4.1	Размещение на официальном сайте МОУ информации о внедрении	Февраль	Ответственный за	Размещение на учреждения информа
-----	--	---------	------------------	----------------------------------

4.2	Родительские собрания посвященные переходу на ФОП	Май	Члены рабочей группы	Информирование
4.3	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы, заведующий	Утвержденные лока акты
4.4	Размещение ООП ДО на официальном сайте МОУ детский сад № 146	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте