

Календарный план
региональной инновационной площадки
«Воспитание юного гражданина России средствами экологического краеведения»
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда»
на период: сентябрь 2025 - август 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Целевая группа	Срок реализа- ции	Ответственный
1.	Проведение повторной диагностики с целью проверки профессионального роста педагогов.	Педагоги — участники проекта.	сентябрь 2025	Иванова Ирина Михай- ловна, старший воспитатель.
2.	Установочный педагогиче- ский час для ознакомления участников РИП с задачами текущего этапа и включения вновь прибывших педагоги- ческих работников дошколь- ного учреждения в реализа- цию РИП.	Педагоги — участники проекта.	сентябрь 2025	Иванова Ирина Михай- ловна, старший воспитатель.
2.	Разработка комплекса мето- дических мероприятий те- кущего этапа РИП, направ- ленных на формирование экологической и краеведче- ской культуры детей	Педагоги — участники проекта.	сентябрь 2025	1. Черезова Лидия Борисовна – научный ру- ководитель проекта, кан- дидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель Межвузовской научно- исследовательской лабо- ратории экологического образования детей 2. Иванова Ирина Михайловна, старший воспитатель; 3. Масленникова Ольга Михайловна, педагог дополнитель- но образования
3	Проведение серии научно- практических вебинаров, направленных на формиро- вание системы работы по эколого-краеведению в со- ответствии с новыми требо- ваниями к содержанию эко- логического образования де-	Педагоги — участники проекта.	ноябрь 2025г. — февраль 2026 г.	1. Черезова Лидия Бори- совна – научный руково- дитель проекта, кандидат биологических наук, до- цент ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель Межвузовской научно- исследовательской лабо- ратории экологического

	тей дошкольного возраста: Ноябрь – «Региональный компонент и его отражение в содержании федеральной образовательной программы» Декабрь – «Создание условий для экологизации образовательного процесса в ДОО с использованием особенностей природы региона» Январь – «Природа родного края (животные), разработка технологических карт» Февраль – «Природа родного края (растения и грибы), разработка технологических карт»			образования детей
4.	<u>Семинар-практикум:</u> "Детский ботанический сад как способ формирования экологической культуры и патриотического воспитания дошкольников».	Педагоги — участники проекта.	октябрь 2025	1. Черезова Лидия Борисовна – научный руководитель проекта, кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель Межвузовской научно-исследовательской лаборатории экологического образования детей; 2. Иванова Ирина Михайловна, старший воспитатель; 3. Масленникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования.
5.	Разработка методических рекомендаций: • по организации образовательной среды в помещении и на территории ДОО; • по организационно-методическому сопровождению эколого-краеведческой деятельности воспитанников.	Педагоги — участники проекта	ноябрь 2025	1. Черезова Лидия Борисовна – научный руководитель проекта, кандидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель Межвузовской научно-исследовательской лаборатории экологического образования детей; 2. Иванова Ирина Михайловна, старший воспитатель;

				3. Масленникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования.
6.	Реорганизация образовательной среды на территории детского сада: создание детского ботанического сада на основе существующего эколого-туристического кластера.	Педагоги — участники проекта	ноябрь 2025 – апрель 2026	1. Иванова Ирина Михайловна, старший воспитатель; 2. Масленникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования; 3. педагоги — участники проекта.
7.	Создание мобильного видеогuida для организации экскурсий по Детскому ботаническому саду на территории дошкольного учреждения и популяризации опыта работы ДООУ по организации эколого-развивающей среды.	Педагоги — участники проекта; воспитанники; родители воспитанников; коллеги и гости дошкольного учреждения.	октябрь 2025г.	Масленникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования, координатор проекта
8.	Разработка тематического планирования, конспектов, сценариев по теме РИП.	Педагоги — участники проекта.	декабрь 2025 — май 2026	1. Иванова Ирина Михайловна, старший воспитатель, руководитель инновационной творческой лаборатории педагогов; 2. Масленникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования, координатор проекта; 3. педагоги — участники проекта.
9.	Информационно-мотивационная работа, связанная с ознакомлением педагогической, родительской общественности с ходом и результатами внедрения инноваций.		октябрь 2025г. — август 2026	1. Богомоллова Наталья Александровна, заведующий МОУ; 2.Иванова Ирина Михайловна, старший воспитатель; 3.педагоги —участники проекта.
10.	Создание мобильного видеогuida для организации экскурсий по Детскому ботаническому саду на территории дошкольного учреждения и популяризации опыта работы ДООУ по организации эколого-развивающей среды.	Педагоги — участники проекта; воспитанники; родители воспитанников; коллеги и гости дошкольно-	октябрь 2025г.	Масленникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования, координатор проекта

		го учреждения.		
11	<u>Региональный семинар</u> «Детский ботанический сад - новый формат образователь- ной деятельности в воспита- нии юного гражданина России».	Педагоги до- школьных об- разовательных учреждений — участники РИП экологи- ческой направ- ленности.	22 апреля 2026г.	1. Богомолова Ната- лья Александровна, заве- дующий МОУ; 2. Черезова Лидия Борисовна – научный ру- ководитель проекта, кан- дидат биологических наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГСПУ», руководитель Межвузовской научно- исследовательской лабо- ратории экологического образования детей; 3. Иванова Ирина Михайловна, старший воспитатель; 4. Масленникова Ольга Михайловна, педа- гог дополнительного об- разования, координатор проекта. 5. педагоги — участники проекта.
12.	Рассмотрение вопроса «О реализации мероприятий РИП» на итоговом заседании Педагогического совета МОУ Центра развития ре- бенка № 11	Педагоги — участники проекта	май 2025 г.	Иванова Ирина Михай- ловна, старший воспитатель, ру- ководитель инновацион- ной творческой лаборато- рии педагогов.
13.	Актуализация рабочей груп- пы РИП. Формирование календарного плана работы на 2025-2026 уч.г.	Координатор РИП	Август 2026	Масленникова Ольга Ми- хайловна, педагог допол- нительного образования, координатор проекта.