

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 356 Центрального района Волгограда»
Адрес: 400050, Волгоград, ул. Хиросимы, 5а
E-mail: dou356@volgadmin.ru

Принято на
Педагогическом совете МОУ
Протокол № 1 от 27.08.2025 г.

Утверждаю:
Заведующий МОУ Детский сад № 356
Е.Н. Копенская
Приказ № 198 от 27.08.2025 г.



Дорожная карта по реализации проекта «Сетевая модель преемственности дошкольного и начального общего образования»

Цель проекта: достижение новых образовательных результатов и повышение эффективности образовательного процесса через создание преемственности цифровой образовательной среды дошкольного и начального общего образования, способствующей успешной психологической готовности воспитанников МОУ «Детского сада № 356» к школе и успешной адаптации в первом классе.

Задачи проекта:

1. Повышение уровня взаимодействия между образовательными организациями дошкольного и начального общего образования.
2. Реализация задач ФГОС и ФОП ДО и начального общего образования., включая сопровождение педагогов с детьми с особыми образовательными потребностями.
3. Участие образовательных организаций в инновационной деятельности с присвоением статуса инновационной площадки федерального уровня ООО «МЭО», как резидент «инновационного центра «Сколково» и «инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».
4. Повышение уровня психологической готовности воспитанников МОУ «Детского сада № 356» к школе и успешной адаптации в первом классе.
5. Формирование индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на повышение психологической готовности воспитанников МОУ «Детского сада № 356» к школе и успешной адаптации в первом классе.

6. Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников Детского сада № 356.
7. Получение доступа Детского сада № 356 к современной образовательной среде «МЭО Детский сад» и цифровым картам наблюдения, обеспечивающим реализацию преемственности ДО и начального общего образования.
8. Поддержка родителей, вовлечение семей в процесс обучения, воспитания и развития детей.

Срок реализации: сентябрь 2025 г. – август 2027 г.

Дорожная карта проекта

1 год участие в проекте – воспитатели, специалисты, работающие с подготовительными группами;

1 год – учителя, которые будут набирать первоклассников;

2 год – воспитатели, которые выпустили детей в школу;

2 год - учителя, которые работают с первоклассниками.

№	Этапы мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационный момент			
1.1	Ознакомление с проектом «Сетевая модель преемственности дошкольного и начального общего образования».	июнь 2025 г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В.
1.2.	Создание творческой группы по реализации проекта на базе дошкольного учреждения и нормативно-правовое обеспечение ее поддержки.	июнь 2025 г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
1.3.	Участие в установочном совещании по теме: «Реализация проекта проектом «Сетевая модель преемственности дошкольного и начального общего образования» в сентябре – августе 2025 г. Вопросы: - цель, задачи, результаты и дорожная карта реализации проекта;	август 2025 г.	МЭО Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В.

	- ознакомление с возможностями ЦОС «МЭО Детский сад»; - ознакомление с алгоритмами работы с «Картами готовности»		
1.4.	Подключение к группе в Telegram	сентябрь 2025 г.	МЭО Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В.
1.5.	Получение доступа к ЦОС «МЭО Детский сад», в том числе к картам готовности (заполнение форм авторизации, получение логинов и паролей)	до конца второй недели сентября	МЭО Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В.
1.6.	Участие в методическом семинаре по теме: «Возможности цифровой образовательной среды «МЭО Детский сад» для реализации преемственности ДО и начального общего образования». Вопросы: - характеристика проекта; -возможности ЦОС «МЭО Детский сад», работа с «Картами готовности» «Картами наблюдений»; -использование онлайн-курса «Дошкольное образование для детей 6-7 лет» для повышения психологической готовности воспитанников к школе.	вторник третьей недели сентября 2025 г.	МЭО Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В.
1.7.	Совместное планирование работы по проекту на 2025-2026 г.г.	сентябрь 2025 г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., директор МОУ СШ № 6, зам. директора.
1.8.	Методическое сопровождение и консультирование воспитателей по работе с чек-листом для знакомства с ЦОС «МЭО Детский сад», работа с «Картами готовности», «Картами наблюдений».	сентябрь-октябрь	старший воспитатель Югова Н.В.
2. Практический			
2.1.	Проведение педагогического наблюдения и первого заполнения (стартового) «Карт наблюдения для оценки уровня готовности ребенка к школьному обучению».	до третьей недели октября 2025 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н.,

			Бирюкова М.В.
2.2.	Отправка Детским садом № 356 результатов первого заполнения (стартового) «Карт наблюдения для оценки уровня готовности ребенка к школьному обучению».	до конца октября 2025 г.	старший воспитатель Югова Н.В.
2.3.	Работа по курсу «Дошкольное образование для детей 6-7 лет» мне».	октябрь 2025 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
2.4.	Участие в методическом семинаре по теме: «Формирование индивидуальных образовательных маршрутов (далее ИОМ) воспитанников на основе результатов «Карт готовности».	третья неделя октября 2025 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
2.5.	Формирование или корректировка ИОМ воспитанников воспитателями Детского сада № 356. Составление рекомендаций для родителей.	октябрь 2025 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
2.6.	Проведение родительского собрания и индивидуальных консультаций для родителей по результатам первого заполнения (стартового) «Карт готовности ребенка к школьному обучению». (при необходимости с приглашением учителей).	ноябрь 2025 г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
2.7.	Участие в общем совещании воспитателей Детского сада № 356 и МОУ СШ № 6 по вопросам обсуждения результатов заполнения (стартового) «Карт готовности ребенка к школьному обучению» и определение необходимости формирования или корректировки ИОМ.	последняя неделя октября 2025 г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В., директор МОУ СШ № 6, зам. директора.
2.8.	Взаимодействие воспитателей Детского сада № 356 и учителей МОУ СШ № 6 (2 год). Изучение «Карт готовности». Сверка контингента (количества детей, прошедших подготовку по проекту и тех, кто не участвовал в проекте).	сентябрь 2025 (2026) г.г.	2 год Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.,

			директор МОУ СШ № 6, зам. директора, учителя 1 классов.
2.9.	Взаимодействие воспитателей Детского сада № 356 и учителей МОУ СШ № 6. Наблюдение за адаптацией первоклассников. Посещение уроков.	сентябрь – октябрь 2025 (2026) г.г.	2 год Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В., директор МОУ СШ № 6, зам. директора, учителя 1 классов.
3.0.	Рабочая встреча воспитателей Детского сада № 356 и учителей МОУ СШ № 6. Изучение «Карты адаптации». Обсуждение результатов адаптации первоклассников.	октябрь-ноябрь 2025 (2026) г.г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В., директор МОУ СШ № 6, зам. директора, учителя 1 классов.
3.1.	Участие в методическом семинаре по теме: «Применение онлайн-курса «Дошкольное образование для детей 6-7 лет» для повышения психологической готовности воспитанников Детского сада № 356 к школе.	ноябрь 2025 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
3.2.	Работа по курсу «Дошкольное образование для детей 6-7 лет».	ноябрь 2025 г. – январь 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
3.3.	Проведение педагогического наблюдения и второе заполнение «Карт наблюдения для оценки уровня готовности ребенка к школьному обучению».	январь 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
3.4.	Корректировка запланированной образовательной деятельности и ИОМ.	январь 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н.,

			Бирюкова М.В.
3.5.	Работа по курсу «Дошкольное образование для детей 6-7 лет».	январь 2026 г. – апрель 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
3.6.	Проведение педагогического наблюдения и заполнение «Карт наблюдения для оценки уровня готовности ребенка к школьному обучению».	апрель-май 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
3.7.	Составление рекомендаций на летний период: - для детей, посещающих Детский сад № 356; - для детей, не посещающих Детский сад № 356 (рекомендации родителям).	май 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В.
3.8.	Совещание воспитателей Детского сада № 356 и учителей МОУ СШ № 6. Обсуждение результатов стартового и итогового наблюдений, проведение совместных родительских собраний и консультаций, составление совместных рекомендаций на лето для родителей и воспитанников.	май 2026 г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В., директор МОУ СШ № 6, зам. директора, учителя 1 классов.
3.9.	Отправка Детским садом № 356 результатов второго заполнения «Карт наблюдения для оценки уровня готовности ребенка к школьному обучению» в МЭО для анализа и формирования аналитического отчета.	начало июня 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В.
4.0.	Использование материалов онлайн-курса «Дошкольное образование для детей 6-7 лет» для индивидуальной, подгрупповой работы и проведения досуговой деятельности в летний период.	июнь-август 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
4.1.	Проведение педагогического наблюдения и заполнение «Карт наблюдения для оценки уровня готовности ребенка к школьному обучению» на воспитанников, посещающих Детский сад № 356 летом.	июнь-август 2026 г.	старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.

4.2.	Тиражирование опыта проекта на мероприятиях различного уровня.	в течение всего срока 2025-2026 г.г.	Заведующий Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В., члены творческой группы: Пожилых А.М., Бармина Е.Н., Бирюкова М.В.
3. Аналитический			
3.1.	Проведение итогового педагогического совета в Детском саду № 356 с целью анализа результатов реализации проекта.	май 2026 г.	Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В.
3.2.	Участие в августовском совещании по результатам реализации проекта.	август 2026 г.	Детским садом № 356 Копенская Е.Н., старший воспитатель Югова Н.В.