

Департамент по образованию администрации Волгограда  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 97  
Дзержинского района Волгограда»

---

«Утверждаю»  
Директор МОУ СШ № 97  
\_\_\_\_\_ С.А. Казин  
«30» января 2023 г.

**Дорожная карта**  
**по введению и реализации в МОУ СШ № 97 Дзержинского района Волгограда**  
**обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего**  
**общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения**  
**Российской Федерации от 12.08.2022 № 732**

**Дорожная карта  
по введению и реализации в МОУ СШ № 97 Дзержинского района Волгограда  
федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства  
просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Директор МОУ СШ №97 С.А. Казин	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО
2.	Участие в совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС СОО (онлайн-совещания, вебинары и т.д.)	февраль - май 2023	Рабочая группа	Обеспечена своевременная коррекция действий координационного совета (рабочей группы) в рамках введения обновленного ФГОС СОО
3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО
<b><i>Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</i></b>				
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Рабочая группа	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС
5	Анализ изменений в содержании обновленного ФГОС СОО (требования к результатам освоения ООП СОО)	март-май 2023	Рабочая группа	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения обновленного ФГОС СОО
6	Анализ изменений локально нормативной документации в МОУ связанных с введением обновленного ФГОС СОО	март-май 2023	Рабочая группа	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения обновленного ФГОС СОО

7	Формирование дорожной карты мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	январь 2023	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения и реализации обновленного ФГОС СОО
8	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь-март 2023	Рабочая группа	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО в МОУ СШ № 97
<b>Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
9	Участие в районных семинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	февраль-апрель 2023	Рабочая группа	Участие в площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
10	Анализ структуры федеральных рабочих программ по учебным предметам, которые соответствуют требованиям обновленных стандартов	март-август 2023	Рабочая группа	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
11	Организация включения в педагогическую деятельность учителей МОУ СШ № 97 федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	Администрация МОУ СШ № 97, рабочая группа	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
12	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Педагоги МОУ СШ № 97	Достигнуто повышение качества образования в МОУ СШ № 97
13	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Педагоги МОУ СШ № 97	Обучающиеся МОУ СШ № 97 умеют решать задачи с различными формулировками заданий

14	Транслирование опыта по апробации федеральных рабочих программ на заседании МО учителей-предметников	по плану МОУ СШ № 97	Педагоги МОУ СШ № 97	Аккумулированы эффективные практики апробации федеральных рабочих программ учителями-предметниками
<b>Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
15	Повышение квалификации администрации МОУ СШ № 97, разрабатывающих и реализующих ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	март - апрель 2023	Администрация МОУ СШ № 97	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд.
16	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников МОУ СШ № 97, участвующих в разработке и реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	март - август 2023	Педагоги МОУ СШ № 97	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд.
<b>Мониторинг готовности к введению и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				
	Проведение мониторинга готовности МОУ СШ № 97 к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023	Рабочая группа	Проведен мониторинг готовности
	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 97 к введению и реализации обновленного ФГОС СОО
	Участие в контрольных экспертных выездах в МОУ СШ № 97 на основе риск - ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 97 к введению и реализации обновленного ФГОС СОО, оказана экспертная помощь по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
	Участие в мониторинге реализации МОУ обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МОУ СШ № 97 обновленного ФГОС СОО
<b>Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО</b>				

17	Информирование общественности (через официальный сайт МОУ СП № 97) о введении и обновленного ФГОС СОО	в течение всего периода	Администрация МОУ СП № 97	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ при реализации обновленного ФГОС СОО
----	---	-------------------------	---------------------------	---