

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 3 Тракторозаводского района Волгограда»**

400006, Волгоград, улица Ополченская, д.1

Рассмотрено
на Педагогическом Совете
Протокол № 15 от 12.05.2025

Присвоен статус
региональной инновационной площадки
Приказ комитета образования и науки
Волгоградской области
от 31.03.2025. № 38

Календарный план инновационного проекта

**«Внедрение модели организационного и экспертно-методического
обеспечения вовлечения студентов в педагогические профессии»
на период: 2025-2028гг.**

Руководитель проекта:

Прохорова Светлана Владимировна,
директор МОУ «Средняя школа № 3
Тракторозаводского района Волгограда»

Волгоград, 2025г.

**Календарный план с указанием сроков реализации инновационного проекта
(программы) по этапам и перечня конечных результатов**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Прогнозируемые результаты по каждому этапу	Ответственный
<i>I этап – аналитико-подготовительный, январь 2025 - август 2025</i>				
1.1.	Анализ потребностей общеобразовательной организации, которые можно удовлетворить с помощью реализации Модели (через внутренний аудит, анкетирование учителей, учеников и родителей, анализ результатов учебной деятельности и т.п.);	Январь-февраль 2025	Разработка визитки школы. Перечень актуальной тематики проектов	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
1.2.	Формирование проектной группы из управленцев и педагогических работников школы, включающую в себя: руководящую команду, ответственную за внедрение Модели, команду исполнителей, которые будут реализовывать этапы Модели	Март 2025	Сформированы проектные группы, распределена сфера ответственности каждой группы	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
1.3.	Разработка плана внедрения Модели в общеобразовательной организации, включая создание нормативно-правовой базы.	Апрель-май 2025	Разработан план внедрения Модели. Разработан пакет нормативно-правовой деятельности РИП	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
1.4.	Информирование сотрудников школы о деятельности, проводимой в организации в рамках РИП	Март 2025	Проведен педагогический совет школы	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
1.5	Подписание соглашений о	Июнь-Июль 2025	Подписаны соглашения о взаимодействии по	Управленческая команда проекта. Координатор:

	взаимодействии по внедрению Модели в общеобразовательную организацию с организациями высшего и среднего профессионального образования		внедрению Модели в общеобразовательную организацию с организациями высшего и среднего профессионального образования	Прохорова С.В.
1.6.	Рассылка приглашений потенциальным экспертам, участникам мероприятий «Флагманы образования».	Август 2025	Согласован список экспертов, участников мероприятий «Флагманы образования».	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
<i>2 этап – организационно-деятельностный, сентябрь 2025 – август 2027</i>				
2.1.	Подготовка и размещение на сайте школы, организаций-партнеров, в соцсетях объявлений о проведении Флагманского слета.	Сентябрь-октябрь 2025г	Подготовлены и размещены на сайте школы, организаций-партнеров, в соцсетях объявления о проведении Флагманского слета	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.2.	Рассылка информационных писем руководителям образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования	Ноябрь 2025	Разосланы информационные письма руководителям образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.3.	Сбор заявок на участие во Флагманском слете от студентов, включая заполненную анкету.	Декабрь 2025	Собраны заявки студентов на участие во Флагманском слете	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.4.	Проведение установочной сессии с представителями образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования с целью информирования о целях и задачах Модели и повышения заинтересованности представителей названных организаций в	Январь 2026	Установочная встреча с представителями образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования проведена	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.

	вовлечении студентов в Модель			
2.5.	Экспертиза заявок, включая оценку анкеты	Февраль 2026	Осуществлена экспертиза заявок, определено количество участников во Флагманском слете	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.6.	Рассылка студентам, чьи кандидатуры были одобрены, информационных писем с подробностями (время, места, цели, задачи) проведения Флагманского слета	Март 2026	Разосланы письма-приглашения участникам Флагманского слета	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.7.	Разработка плана проведения Флагманского слета	Апрель 2026.	Разработан план проведения Флагманского слета	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.8.	Разработка критериев отбора проектных идей	Май 2026	Разработаны критерии отбора проектных идей студентов	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.9.	Отбор и доработка наиболее качественных проектных решений, направленных на решение заранее определенных общеобразовательной организацией задач	Июнь 2026	Отобрано не менее 10 проектных решений	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.10.	Проведение Флагманского слета	Сентябрь 2026	Флагманский слет проведен	Проектная группа по проведению Флагманского слет Координатор: Варнина В.В.
2.11.	Подготовка к проведению этапа Модели Педагогическая проба	Ноябрь 2026	Разработан план проведения этапа Модели Педагогическая проба	Проектная группа по проведению этапа Модели «Педагогическая

				проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.15.	Согласование с организациями высшего или среднего профессионального образования возможный формат зачета деятельности студента в общеобразовательной организации в процессе прохождения педагогической пробы	Декабрь 2026	Согласован формат зачета деятельности студента в процессе прохождения педагогической пробы с организациями ВО и СПО	Проектная группа по проведению этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.16.	Заключение с образовательной организацией высшего или среднего профессионального образования договора о сотрудничестве, фиксирующий сроки реализации пробы, планируемые результаты	Январь 2027	Заключены договоры о сотрудничестве с вузами и организациями СПО	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
2.17.	Разработка плана прохождения и критериев успешной реализации Педагогической пробы в образовательной организации	Февраль 2027	Разработаны план прохождения Педагогической пробы и критериев успешной ее реализации пробы	Проектная группа по проведению этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.18.	Закрепление за каждым студентом педагога-наставника	Февраль 2027	Созданы не менее 10 наставнических пар формата «Педагог-студент»	Проектная группа по проведению этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.19.	Проведение Дня знакомства студента со школой (коллективом, контингентом, традициями и ресурсами)	Март 2027	Проведен День знакомства студента со школой.	Проектная группа по проведению этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.20.	Разработка плана	Апрель	Разработаны планы	Проектная

	реализации проекта с определением планируемых результатов, обоснованием выбора методов и инструментов его проведения, распределением зон ответственности, фиксацией контрольных точек и сроков реализации	2027	реализации студенческих проектов	группа по проведению этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.22.	Проведение психологических тренингов целью адаптации молодого специалиста	На протяжении всего этапа	У студентов-стажеров повышены самооценка, уверенность в себе, сформирована мотивация к педагогической деятельности	Психологическая служба школы
2.23.	Проведение просветительских лекций для студентов-стажеров по проблемам проектной деятельности	На протяжении всего этапа	Проведено не менее 5 просветительских лекций	Прохорова С.В. Варнина В.В. Ермишева М.Р. Ястребова Г.А.
2.24.	Непосредственная реализация студентом-стажером плана проведения своего проекта	Сентябрь – декабрь 2027	Реализованы планы проведения всех проектов	Проектная группа по проведению этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.25.	Рефлексивная встреча по итогам Педагогической пробы с управленческой командой школы	Январь 2028	Проведена встреча студентов-стажеров с управленческой командой школы	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
2.26.	Подготовка к этапу Модели «Итоговое мероприятие» в формате образовательного квеста «Путь к мастерству».	Февраль 2028	Разработан сценарий образовательного квеста «Путь к мастерству».	Проектная группа по проведению этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.27.	Размещение информации о проведении Итогового	Март 2028	Информированы субъекты образования,	Проектная группа по проведению

	мероприятия на сайте школы, рассылка информационных писем директорам школ через органы управления образованием.		заинтересованные в привлечении молодых специалистов в школы	этапа Модели «Педагогическая проба». Координатор: Ермишева М.Р.
2.28.	Проведение Итогового мероприятия. Обсуждение возможности трудоустройства студентов, успешно прошедших Педагогическую пробу.	Май 2027	Проведено Итоговое мероприятие. Успешным студентам-стажерам предоставлена возможность трудоустройства по совместительству.	Управленческая команда проекта. Координатор: Прохорова С.В.
<i>3 этап – проблемно-рефлексивный, диссеминационный, сентябрь 2027 – декабрь 2027</i>				
3.1.	Подготовка к тиражированию методические продукты: пакет нормативно-правовой документации, регулирующей инновационную деятельность; разработанные программы структурных компонентов Модели: Флагманский слет, Педагогическая проба, Итоговое мероприятие в формате образовательного квеста «Путь к мастерству»; тематика и содержание просветительских лекций для студентов, программы тренингов для адаптации студентов в школьной среде, разработанные критерии отбора проектных идей, предлагаемых студентами	Сентябрь-октябрь	Подготовлены к тиражированию и размещены на сайте школе, в соцсетях все полученные методические продукты	Проектная группа по проведению этапа Модели «Итоговое мероприятие». Куратор: Ястребова Г.А.
3.2.	Проведение научно-практической конференции	Октябрь 2027	Проведена научно-практическая конференции	Проектная группа по проведению

	«Проблемы привлечения молодых специалистов в педагогическую деятельность: пути решения на институциональном уровне» (с участием экспертов конкурса «Флагманы образования»);		«Проблемы привлечения молодых специалистов в педагогическую деятельность: пути решения на институциональном уровне»	этапа Модели «Итоговое мероприятие». Куратор: Ястребова Г.А.
3.3.	Проведение индивидуальных или коллективных консультаций по вопросам внедрения Модели	На протяжении всего этапа	Проведены индивидуальные или коллективные консультации по вопросам внедрения Модели	Прохорова С.В. Варнина В.В. Ермишева М.Р.
3.4.	Подготовка итоговых отчетов	Ноябрь-декабрь 2027	Подготовлен итоговой отчет о деятельности РИП	Ястребова Г.А.