

Календарный план  
региональной инновационной площадки  
на 2025 / 2026 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Целевая группа	Срок исполнения	Ответственный
1	Рассмотрение вопроса математического образования в образовательном учреждении на общешкольном родительском собрании	Родители (законные представители)	Сентябрь 2025г.	Директор
2	НМС. Анализ содержания по учебным предметам: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир для выявления контента применения визуальных организаторов.	Учителя начальных классов, представители постоянно обучающегося сообщества	Сентябрь – октябрь 2025г	Руководитель кафедры, учителя начальных классов
3	ПОС. Анализ существующих видов структурно – логических схем и моделей	Учителя начальных классов, представители постоянно обучающегося сообщества	Ноябрь 2025	учителя начальных классов
4	ПОС. Выявление и описание методического потенциала рассматриваемых визуальных организаторов для формирования функциональной грамотности у обучающихся начальной школы	Учителя начальных классов	Декабрь – январь 2026г	Бобровская Л.Н., учителя начальных классов
5	Учебная лаборатория	Учителя	Январь –	Ромашова

	для педагогов. Проведение цикла фрагментов уроков с применением визуальных организаторов.	начальных классов	февраль 2026	Е.М., педагоги
6	Семинар – практикум «Формирование критического и логического мышления у учащихся начальной школы: эффективные приемы и методы работы»	Учителя начальных классов	Февраль 2026	Бобровская Л.Н.
7	ПОС. Выявление и описание дидактического потенциала рассматриваемых визуальных организаторов для формирования функциональной грамотности у обучающихся начальной школы	Учителя начальных классов	Март - апрель 2026	Бобровская Л.Н.
8	Учебная лаборатория для педагогов. Проведение цикла фрагментов уроков с применением визуальных организаторов.	Учителя начальных классов	Май 2026г.	Ромашова Е.М., педагоги
9	Выпуск флаера по изучаемому визуальному организатору	Пары учителей начальных классов		Руководитель кафедры НОО
	Педагогический совет. Представление промежуточных результатов хода реализации проекта, инициатив.	педагоги	Май 2026г	директор
10	Проведение промежуточных	Члены рабочей группы	Июнь 2026г	Ромашова Е.М.

	мониторинговых мероприятий, анализ выполнения Программы развития образовательного учреждения.			
--	---	--	--	--

Директор МОУ СШ № 75

О.Н. Белолипецкая