

План - график
по введения и реализации перехода на ФГОС НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
МОУ лицее № 4

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 10.09.2016	Совещание при директоре	Зам. директора, директор
1.2	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	до 10.09.2016	Приказ	Зам. директора, директор
1.3	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 10.09.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.4	Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам)	до 10.09.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.5	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 10.09.2016	Заседание МО учителей начальных классов (протокол)	Бугрова Е.Б., руководитель МО учителей начальных

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
				классов
1.6	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 10.09.2016	Протокол	Бугрова Е.Б., руководитель МО учителей начальных классов
1.7	Мониторинг соответствия созданных в МОУ лицее № 4 условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 24.05.2017	Карта мониторинга, приказ «О проведении мониторинга»	Зам. директора, директор
1.8	Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	05.05.2017	Совещание при директоре	Зам. директора, директор
1.9	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	до 01.05.2017	Совещание при директоре	Зам. директора, директор
2.	Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
2.1	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МОУ лицее № 4	до 10.09.2016	Приказ	Зам. директора, директор
2.2	Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.)	до 10.09.2016	Должностные инструкции. Приказ	Зам. директора, директор
2.4	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);	до 10.09.2016	План	Зам. директора, методист, директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
2.5	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	(по мере необходимости)	АООП	МО учителей начальных классов
3.	Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
3.1	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	до 10.09.2016	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Зам. директора, директор
3.2	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2016-2017; 2017-2018 уч. г.	План	Ерина О.И., методист
3.3	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	по отдельному плану	Дистанционно, очно	Ерина О.И., методист
3.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год	План	Зам. директора, директор
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
4.1	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 01.05.2017	Информационная справка	Зам. директора, директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	до 01.05.2017	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Зам. директора, директор
4.3.	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (по мере необходимости)	2017 год		главный бухгалтер, зав. хоз
4.4.	Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам , учебного плана АООП НОО Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО (по мере необходимости).	до 10.09.2016	Формирование заказа по учебной литературе	библиотекарь
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»	май 2017	Родительское собрание	Зам. директора, директор
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	май 2017	Родительское собрание, протокол	Зам. директора, директор
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения	до 01.04.2017	Раздел на школьном сайте «ФГОС»	Зам. директора, директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.4	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	Май 2017	Отчёт по проведённому мониторингу	Зам. директора, директор