

**План  
мероприятий подготовки МОУ Средняя школа № 46 к отопительному периоду 2025-2026 г.г.**

Сроки выполнения  Мероприятия подготовки	Сроки выполнения мероприятий подготовки								Примечания
	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
<b>Мероприятия подготовки к отопительному периоду здания по адресу: 400034, г. Волгоград, ул. им. Алишера Навои, 2</b>									
1. Промывка системы отопления здания				<b>01.06. 2026- 30.06. 2026</b>					
2. Ревизия и опрессовка теплового пункта				<b>01.06. 2026- 30.06. 2026</b>					
3. Ревизия элеваторных узлов					<b>01.07 .2026 - 31.07 .2026</b>				
4. ТО и текущий ремонт системы отопления и теплоснабжения			<b>01.05. 2026- 31.05. 2026</b>						

5. Техническое обслуживание теплообменника					<b>01.07 .2026 - 31.07 .2026</b>				
6. Техническое обслуживание запорной арматуры					<b>01.07 .2026 - 31.07 .2026</b>				
7. Формирование и проверка комплекта ЗИП				<b>01.06. 2026- 30.06. 2026</b>					
8. Подготовка управленческого и оперативно-ремонтного персонала, получение Протоколов, удостоверений	<b>01- 03.20 26- 31.03. 2026</b>								
9. Получение Акта проверки готовности к ОЗП и Наряда на теплоснабжение								<b>01.08. 2026- 10.09. 2026</b>	