

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №29 Кировского района Волгограда»

ПРИКАЗ

02.06.2023

№ 59

О проведении мониторинга
инфраструктуры МОУ детского сада № 29

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. № 1028 «Об утверждении образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график проведения мониторинга инфраструктуры МОУ детского сада №29.

2. Создать рабочую группу по проведению мониторинга инфраструктуры МОУ детского сада №29 в следующем составе:

руководитель рабочей группы: старший воспитатель Лымарева О.А.

Члены рабочей группы:

воспитатель Евченко С.А.

воспитатель Луковская М.В.

учитель-логопед Варыгина Н.В.

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность согласно плану – графику проведения мониторинга инфраструктуры МОУ детского сада №29;

- в срок до 01.08.2023г. провести мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования;

- при проведении мониторинга руководствоваться «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях образовательных программ дошкольного образования».

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ детский сад №29



А.В. Ларионова

**План-график
проведения мониторинга инфраструктуры МОУ детского сада №29**

		ответственный	
1.	Оценка РППС и учебно-методических материалов на соответствие ФГОС ДО, ФОП ДО	Старший воспитатель	май
2.	Мониторинг запросов родителей в отношении качества РППС	Ст. воспитатель, воспитатели групп	май
3.	Провести ревизию игровых материалов и оборудования кабинетов и залов, а также территории детского сада с учетом рекомендаций Минпросвещения	Администратор заведующий	май
4.	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель, воспитатели групп	май
5.	Организация смотров-конкурсов оформления РППС	Старший воспитатель педагога	август
6.	Составление перечня необходимых материалов и оборудования (по запросам воспитателей и др. ответственных)	Заведующий Старший воспитатель	май
7.	Обучение педагогов эффективному системному использованию новых компонентов инфраструктуры детского сада	Старший воспитатель	Июнь-август
8.	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	администратор	Июнь-август
9.	Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, образов макетов, коллекций и др.	воспитатели	Июнь-август
10.	Создание и регулярное пополнение методического банка материалов из опыта работы педагогов по формированию инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами	Старший воспитатель, воспитатели групп	Май -июнь
11.	Анализ результатов мониторинга, выработка плана мероприятий	Старший воспитатель	июнь