

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 245 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

ПРИКАЗ

«26» февраля 2025 года

№ 57

**«Об утверждении плана подготовки к
отопительному периоду 2025-2026
годов»**

Во исполнение Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 245 Советского района Волгограда». (Приложение).
2. Разместить на официальном сайте МОУ Детского сада № 245 <https://mou245.oshkole.ru/> план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 245 Советского района Волгограда» в течении 5 рабочих дней.
3. В срок до 05.03.2025 года приказ и план подготовки учреждения к отопительному периоду 2025-2026 годов в едином файле, в сканированном виде, а также информацию о размещении данных документов на официальном сайте учреждения, направить на электронный адрес dk-nikolaeva@volgadmin.ru.

Заведующий



Т.А.Беркова

Приложение

Утверждено
Приказом МОУ Детский сад № 245
от «26» февраля 2025 г. №57

План
мероприятий подготовки МОУ Детского сада № 245 к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Сроки выполнения Мероприятия подготовки	Сроки выполнения мероприятий подготовки							Примечания	
	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август		сентябрь
Мероприятия подготовки к отопительному периоду здания по адресу: 400011, г. Волгоград, ул. Стахановская, 11									
1. Промывка системы отопления здания					02.06/30.06				
2. Ревизия и опрессовка теплового пункта					02.06/30.06				
3. Ревизия элеваторных узлов			21.04./30.05						
4. ТО и текущий ремонт системы отопления и теплоснабжения			21.04./01.08.						
5. Техническое обслуживание теплообменника			21.04/30.05						
6. Техническое обслуживание запорной арматуры				02.05/30.05					
7. Формирование и проверка комплекта ЗИП			21.04./02.06						
8. Подготовка управленческого и оперативно-ремонтного персонала, получение Протоколов, удостоверений				12.05/30.06					
9. Получение Акта проверки готовности к ОЗП и Наряда на теплоснабжение								15.08./14.09	