

## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" в Камышинском муниципальном районе Волгоградской области по состоянию на "24" декабря 2021г.

| № п/п | Уровень контроля                         | Наименование мероприятия                                                                                                                                                            | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                       | Информация о ходе исполнения                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                          |                                                                                                                                                                                     | план            | Факт/прогноз |                                                 |                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                   | 4               | 5            | 6                                               | 7                                                                                                                                                                      |
| 1.    | Глава Камышинского муниципального района | Проведение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"           | декабрь 2021    | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования   | Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам ежемесячного мониторинга                                                                                       |
| 1.1.  | Глава Камышинского муниципального района | Проведение ежемесячного мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | декабрь 2021    | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования   | Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам ежемесячного мониторинга                                                                                       |
| 2.    | Глава Камышинского муниципального района | Реализация системы мер по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"                                     | декабрь 2021    | декабрь 2021 | Билокова Т.А., консультант комитета образования | Подготовлен информационно-аналитический отчет по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" |
| 2.1.  | Глава Камышинского муниципального района | Проведение информационной кампании по популяризации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"                                        | декабрь 2021    | декабрь 2021 | Билокова Т.А., консультант комитета образования | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"                                                                                          |

|      |                                          |                                                                                                                                                                                            |              |              |              |                                                 |                                                                                                                                                                          |  |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                          | реализации проекта "Билет в будущее"                                                                                                                                                       |              |              |              |                                                 |                                                                                                                                                                          |  |
| 2.2. | Глава Камышинского муниципального района | Предоставление отчета по обеспечению участия детей в мероприятиях профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"                                                | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Билокова Т.А., консультант комитета образования | Подготовлен информационно-аналитический отчет по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"   |  |
| 3.   | Глава Камышинского муниципального района | Проведение мероприятий по обеспечению функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей                                                       | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования   | Реализованы мероприятия по обеспечению функционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей                                   |  |
| 3.1. | Глава Камышинского муниципального района | Обеспечена выдача сертификатов персонализированного финансирования дополнительного образования"                                                                                            | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования   | Детям от 5-18 лет обеспечена выдача сертификатов персонализированного финансирования                                                                                     |  |
| 3.2. | Глава Камышинского муниципального района | Обеспечено заполнение навигатора дополнительного образования, в том числе по охвату детей программами дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования   | Функционирует навигатор дополнительного образования                                                                                                                      |  |
| 3.3. | Глава Камышинского муниципального района | Проведение ежемесячного мониторинга внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей                                                               | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования   | Подготовлен информационно-аналитический отчет по результатам ежемесячного мониторинга внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования |  |

|      |                                          |                                                                                                                                                                                 |              |              |              |                                               |                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. | Глава Камышинского муниципального района | Предоставление отчета о функционировании целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей"                                                        | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования | Подготовлен информационно-аналитический отчет по результатам ежемесячного мониторинга внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей                 |
| 4.   | Глава Камышинского муниципального района | Реализация мероприятий по обеспечению участия школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи         | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Юшкова А.В., методист ИМЦ                     | Обеспечено участие школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи                                                   |
| 4.1. | Глава Камышинского муниципального района | Предоставлен ежемесячный отчет об обеспечении участия школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Юшкова А.В., методист ИМЦ                     | Подготовлен информационно-аналитический отчет об обеспечении участия школьников в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 5.   | Глава Камышинского муниципального района | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом "     | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Шушкин А.В., консультант Комитета образования | Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом                                   |
| 6.   | Глава Камышинского муниципального района | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия обучающихся деятельностью регионального центра                                                                      | декабрь 2021 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Юшкова А.В., методист ИМЦ                     | Подготовлен информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, направленных на обеспечение участия обучающихся                                                                        |

|      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                          | выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации и центров "IT-куб"                                                                                                      |              |              | деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации                                                                                                     |
| 6.1. | Глава Камышинского муниципального района | Предоставлен ежемесячный отчет об обеспечении участия обучающихся деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", дома научной коллаборации и центров "IT-куб" | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Подготовлен информационно-аналитический отчет об обеспечении участия обучающихся деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", дома научной коллаборации и центров "IT-куб" |
| 7.   | Глава Камышинского муниципального района | Обеспечение участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"                                                                                                                                           | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Подготовлен информационно-аналитический отчет об обеспечении участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки                                                      |
| 8.   | Глава Камышинского муниципального района | Проведение мероприятий по реализации модели наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную                                                                                                                                                                                  | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Подготовлен информационно-аналитический отчет об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность                                                                                                                                                                   |

|      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                 |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                   | деятельность по<br>общеобразовательным,<br>дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам и программам<br>среднего профессионального<br>образования, в том числе с<br>применением лучших практик<br>практик обмена опытом<br>между обучающимися                                                                                                                              |                 |                 |                                                                | по общеобразовательным,<br>дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам и программам<br>среднего профессионального<br>образования, в том числе с<br>применением лучших практик<br>обмена опытом между<br>обучающимися                                                                                                                                                                     |
| 8.1. | Глава<br>Камышинского<br>муниципального<br>района | Мониторинг лучших практик<br>реализации модели<br>наставничества<br>обучающихся организаций,<br>осуществляющих<br>образовательную<br>деятельность по<br>общеобразовательным,<br>дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам и программам<br>среднего профессионального<br>образования, в том числе с<br>применением лучших<br>практик обмена опытом<br>между обучающимися | декабрь<br>2021 | декабрь<br>2021 | Юдина Е.Ю,<br>методист МКУ<br>ИМПЦ                             | Подготовлен информационно-<br>аналитический отчет об<br>организации наставничества<br>обучающихся организаций,<br>осуществляющих<br>образовательную деятельность<br>по общеобразовательным,<br>дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам и программам<br>среднего профессионального<br>образования, в том числе с<br>применением лучших практик<br>обмена опытом между<br>обучающимися |
| 9.   | Глава<br>Камышинского<br>муниципального<br>района | Проведение мероприятий,<br>направленных на освоение<br>детьми с ограниченными<br>возможностями здоровья<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ, в том числе с<br>использованием<br>дистанционных технологий                                                                                                                                                         | декабрь<br>2021 | декабрь<br>2021 | Иванова Е.И.,<br>начальник<br>ОИиОР<br>комитета<br>образования | Подготовлен информационно-<br>аналитический отчет об<br>освоении не менее 66% детей с<br>ограниченными<br>возможностями здоровья<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ, в том числе с<br>использованием<br>дистанционных технологий.                                                                                                                                              |


|      |                                          |                                                                                                                                                                                          |              |              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1. | Глава Камышинского муниципального района | Мониторинг лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Иванова Е.И., начальник ОИиОР комитета образования | Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 9.2. | Глава Камышинского муниципального района | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий    | декабрь 2021 | декабрь 2021 | Иванова Е.И., начальник ОИиОР комитета образования | Подготовлен информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий |

Глава Камышинского муниципального района

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 А.В. Самсонов  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

"23" декабря 2021г.

Ответственный исполнитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 А.В. Байрачный  
 \_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

"23" декабря 2021г.

Исполнитель: Иванова Е.И., 8(84457)4-47-70