

Паспорт проекта

«Организация зоны хранения личных вещей школьников»

Наименование проекта	«Организация зоны хранения личных вещей школьников»														
Местонахождение муниципальной образовательной организации	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя школа имени А.С. Макаренко Даниловского муниципального района Волгоградской области Адрес: р.п. Даниловка, ул. Комсомольская, дом 1.														
Описание проекта	К.С. Станиславский говорил: «Театр начинается с вешалки». Перефразируем этот афоризм на лад образования «Школа начинается с гардероба». Одним из важнейших условий обеспечения комфортной школьной среды является грамотно организованное пространство, его атмосфера и наполнение. Все общественные заведения начинаются с гардероба, и школа – не исключение. Школьная гардеробная – то, с чего начинается каждый день учебы. От того, насколько удобна и современна раздевалка в школе, зависит комфорт учеников. Гардероб должен соответствовать нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 , где прописано, что при проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательного учреждения гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащают вешалками для одежды и ячейками для обуви. Наша школа обеспечивает учащихся вешалками, крючками, но, к сожалению, они уже не соответствуют современным требованиям, в гардеробе отсутствуют ячейки для обуви. Образовательная среда, основанная на принципах эстетики, благотворно влияет на психическое и эмоциональные состояние школьников и педагогов, способствует снятию перегрузок. В рамках нашего проекта хочется уделить особое внимание цветовой гамме нашего гардероба, которая уже вышла из моды и не вызывает положительных эмоций. Целью нашего проекта является создание современных, комфортных условий для хранения вещей, верхней одежды и уличной обуви в школьном гардеробе.														
Объем средств на реализацию проекта	Запрашиваемая сумма из областного бюджета - 300000 рублей. Софинансирование из местного бюджета (10%) – 30000 рублей.														
Планируемые сроки реализации	<table><tr><th>этапы</th><th>мероприятия</th><th>сроки</th></tr><tr><td>1</td><td>Подготовительный этап</td><td>апрель 2023 года</td></tr><tr><td>2</td><td>Основной практический этап</td><td>май – июль 2023 год</td></tr><tr><td>3</td><td>Итоговый</td><td>сентябрь – декабрь 2024 год</td></tr></table>			этапы	мероприятия	сроки	1	Подготовительный этап	апрель 2023 года	2	Основной практический этап	май – июль 2023 год	3	Итоговый	сентябрь – декабрь 2024 год
этапы	мероприятия	сроки													
1	Подготовительный этап	апрель 2023 года													
2	Основной практический этап	май – июль 2023 год													
3	Итоговый	сентябрь – декабрь 2024 год													
Количество обучающихся школы	620 обучающихся														

*Состояние
объекта «до»*



*Визуализация
будущего
проекта*



Смета проекта

Наименование оборудования	Ед.из м	Кол-во	Стоимость за ед., в руб.	Обоснование
Вешалка двухсторонняя с тумбой для обуви	шт.	18	15500,00	

	Зеркало	шт.	2	5500,00	
	Банкетка	шт.	20	2000,00	
	Итого: 330000,00 рублей (триста тридцать тысяч рублей 00 копеек)				
Ссылка на сайт школы	http://danilschool.ucoz.ru/				

Директор МКОУ Даниловской СШ
им. А.С. Макаренко



А.А. Пестров