

Утверждено:
 Управляющий совет
 МОУ СОШ х. Клетский
 Ответственный от школы за реализацию
 проектов:
 Даниленко М.Н.

Руководитель проекта из числа УС
 Черник А.В.
 «02» сентября 2026 г.

**План работы
 Управляющего совета
 МОУ СОШ х. Клетский
 по реализации проекта «Фестиваль народов России»
 на 2026-2027 г.**

№	Наименование мероприятия (обновлённое)	Целевая аудитория	Сроки	Ответственные
1	Организационное заседание оргкомитета: выбор новых народов для представления, распределение классов (с учётом опыта)	Рабочая группа (заместитель директора по ВР, советник, педагоги школы, родители)	сентябрь 2026г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.
2	Конкурс на лучший эскиз эмблемы и афиши фестиваля «Фестиваль народов России – 2027» (обновление дизайна)	Обучающиеся 1–11 класса, родители, педагоги	октябрь 2026г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.
3	Фестиваль народов России, приуроченный к дню народного единства	Обучающиеся 1–11 класса, родители, педагоги	ноябрь 2026г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.
4	Расширение партнёрств: взаимодействие с национально-культурными объединениями, ДК, библиотекой (приглашение новых мастеров)	Рабочая группа, родители	декабрь 2026г. январь 2027г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.
5	Создание интерактивных площадок классами (национальная кухня, игры, ремёсла, танцы, литература) – с новыми народами	Классные коллективы, родители, педагоги	февраль март 2027г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.
6	День фестиваля «Парад дружбы народов» – работа площадок, гала-концерт, ярмарка	Обучающиеся 1–11 класса, родители, педагоги	апрель 2027г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.
7	Торжественное награждение активных классов, волонтеров, родителей, партнёров; создание видеоролика и фотогалереи	Обучающиеся 1–11 класса, родители, педагоги	май 2027г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.
8	Итоговая диагностика эффективности фестиваля (анкетирование, анализ отзывов, сравнение с 2026)	Рабочая группа	май – июнь 2027г.	Даниленко М.Н. Черник А.В.