

План-график разработки (внесение изменений) ООП ДО МОУ Детского сада № 301 в соответствии с ФГОС ДО и ФОПДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
1.Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	ст. воспитатель заведующий	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП	Апрель	ст. воспитатель заведующий	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Апрель- май	старший воспитатель члены рабочей группы	Справки,описи,заявки и т.п
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Апрель- май	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС ДО и ФОП	Июнь- август	ст. воспитатель заведующий	протоколы
Мониторинг РППС	Апрель-май	ст. воспитатель заведующий	Аналитические справки Отчеты Приказы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально- технической базы	Июнь- август	ст. воспитатель заведующий	Отчет Чек-листы
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	ст. воспитатель заведующий	приказы
2.Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих	В течение всего периода	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Пакет документов

применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада			
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Апрель- май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Апрель- май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Апрель- май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО	Апрель- май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Пакет документов
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы	Апрель- май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Пакет документов
Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы	май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	чек-лист

образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	март- май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС ДО. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март-май	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Проект ООП ДО детского сада
Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета	май	Руководитель рабочей группы	протокол
Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний Методического совета	август	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Актуализированная редакция ООП ДО детского сада
Утверждение ООП ДО детского сада	август	ст. воспитатель заведующий	приказ
3.Методическое сопровождение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель- Август	ст. воспитатель заведующий рабочая группа и педагоги рамках своей компетенции	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель- Август	ст. воспитатель заведующий рабочая группа и педагоги рамках своей компетенции	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель- Август	ст. воспитатель заведующий рабочая группа и педагоги рамках своей компетенции	Методические материалы
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП	март- Август	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Рекомендации, Методические материалы

Подготовка банка обучающихся видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Апрель-Август	ст. воспитатель заведующий рабочая группа	Рекомендации, Методические материалы
4. Информационное обеспечение			
Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	завхоз	контракт
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы)	Апрель- май	завхоз ст. воспитатель	чек-лист справка
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики	Апрель-Август	заведующий рабочая группа и ст. воспитатель	ДокументЧек-листы
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников	март	заведующий	приказ
Размещение ООП ДО на официальном сайте МБДОУ не позднее 31 августа	август	старший воспитатель-ответственный за сайт детского сада	информация на сайте
Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы