

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МОУ СШ № 134 «Дарование»

в 2016-2017 учебном году

№ n/n	<i>Перечень мероприятий</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>Форма</i>	<i>Ответственные</i>
1.	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Обсуждение плана - графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2017	Совещание при директоре	Е.Н. Шведова, директор
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2017	Приказ	Е.Н. Шведова, директор
1.3.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Октябрь 2017	Приказ	Е.Н. Шведова, директор
1.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Октябрь 2017	Самостоятельное изучение документа	Учителя, педагог-психолог
1.6.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Ноябрь 2017 г.	Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС для обучающихся с ОВЗ	Л.Ф. Мещерякова руководитель МО
1.7.	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	Май 2018 г.	Совещание при директоре	Е.Н. Шведова, директор
1.8.	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	До 01 сентября 2018 г.	Совещание при директоре	Е.Н. Ходырева, зам. директора
2.	Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОС для обучающихся с ОВЗ			
2.1.	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для	Январь-май 2018 г.	Приказ	Е.Н. Шведова, директор

	обучающихся с ОВЗ в 2018 году			
2.2.	Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 05 мая 2018	Положение	Е.Н. Шведова, директор
2.3.	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыки)	до 01 сентября 2018 г.	Приказ	инспектор по кадрам, Е.Н. Ходырева, зам. директора
2.4.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября 2018 г.	План	С.Г. Щербакова, зам. директора
2.5.	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);	до 01 сентября 2018г.	План	С.Г. Щербакова, Е.Н. Ходырева, зам. директора
2.6.	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 28 августа 2018г.	АООП	Рабочая группа
2.7.	Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2017-2018 уч. год»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2017-2018 уч. год»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении программы внеурочной деятельности»; «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;	до 01.09.2018	Приказы	Е.Н. Шведова, директор

	«Об утверждении плана графика повышения квалификации педагогов»; «Об утверждении плана методической работы»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».			
3	Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
3.1.	Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	Май 2018 г.	Информационная справка	С.Г. Щербакова, зам. директора
3.2.	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	В соответствии с планом	Дистанционно, очно	С.Г. Щербакова, зам. директора
3.3.	Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2017-2018 учебный год	План методической работы	зам. директора
3.4.	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2017-2018 учебный год	План работы школы	зам. директора
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 31 августа 2018 г.	Информационная справка	Я.А. Романова, заведующий хозяйством
4.2.	Комплектование школьной библиотеки базовыми и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	До 15 августа 2018 г.	Формирование заказа по учебной литературе	Ю.А. Бойцова, педагог - библиотекарь
5	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме:	До 31.08. 2018 г.	Консультация для родителей	Е.И. Нерославская, педагог-психолог

	«Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»			
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 29 мая 2018 г.	Родительское собрание, протокол	зам. директора
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 31.08.2016 г.	Размещены в разделе «ФГОС» на сайте школы	зам. директора
5.4.	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	До 31.08. 2018 г.	Отчёт по проведённому мониторингу	зам. директора, классные руководители
5.5.	Наличие в отчете по самообследованию школы раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 сентября 2018 г.	Размещены отчета на сайте школы	, зам. директора