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регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Волгоградская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Волгоградская область)

Срок начала и

окончания проекта

Мержоева Зина Османовна, Заместитель Губернатора Волгоградской области

Савина Лариса Михайловна, Председатель комитета образования, науки и молодежной политики

Волгоградской области

Руководитель регионального проекта

01.12.2018 - 30.12.2024

Поддержка семей, имеющих детейНаименование федерального проекта

Тетерук Марина Анатольевна, Заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Оказано не менее 0,15 млн.услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих

организаций

на 31.12.2019 - 0.1 МЛН ЕД

на 31.12.2020 - 0.11 МЛН ЕД

на 31.12.2021 - 0.12 МЛН ЕД

на 31.12.2022 - 0.13 МЛН ЕД

на 31.12.2023 - 0.14 МЛН ЕД

на 30.12.2024 - 0.15 МЛН ЕД

30.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Савина Л. М. Председатель комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Мержоева Зина

Османовна

20

2 Администратор регионального

проекта

Тетерук М. А. Заместитель председателя

комитета образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Чернова Л. А. Савина Лариса

Михайловна

50

4 Участник проекта Куликова С. В. Савина Лариса

Михайловна

30

5 Участник проекта Судакова Н. А. Савина Лариса

Михайловна

30

6 Участник проекта Ситарская Т. В. Кагитин Андрей

Викторович

20

7 Участник проекта Землянская У. Л. Старший консультант 10

Оказано не менее 0,15 млн.услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением

некоммерческих организаций

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тетерук М. А. Заместитель председателя

комитета образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

40
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9 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

10

10 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

10

11 Участник регионального

проекта

Крылов В. А. Глава администрации

Чернышковского

муниципального района

10

12 Участник регионального

проекта

Лихачев В. В. глава Администрации 10

13 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа 10

14 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

10

15 Участник регионального

проекта

Феронов А. И. Глава Урюпинского

муниципального района

10

16 Участник регионального

проекта

Солонин А. В. Глава Ольховского

муниципального района

10

17 Участник регионального

проекта

Дмитриев И. В. Глава Суровикинского

муниципального района

10

18 Участник регионального

проекта

Игнатченко А. Н. Глава Клетского

муниципального района

10

19 Участник регионального

проекта

Судакова Н. А. Савина Л. М. 30

20 Участник регионального

проекта

Фомин С. А. Глава городского округа город

Михайловка

10
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21 Участник регионального

проекта

Понкратов С. А. Глава администрации

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

10

22 Участник регионального

проекта

Кириченко С. Н. Глава администрации

Фроловского муниципального

района

10

23 Участник регионального

проекта

Поволокина Н. К. Глава администрации

Быковского муниципального

района

10

24 Участник регионального

проекта

Мелкумов А. С. Глава Старополтавского

муниципального района

10

25 Участник регионального

проекта

Шевцов Г. А. Глава администрации

Среднеахтубинского

муниципального района

10

26 Участник регионального

проекта

Кузнецов С. В. Глава Нехаевского

муниципального района

10

27 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

10

28 Участник регионального

проекта

Чернова Л. А. Савина Л. М. 50

29 Участник регионального

проекта

Савин С. Н. Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области

10

30 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

10

31 Участник регионального

проекта

Битюцкий М. Н. Глава Руднянского

муниципального района

10
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32 Участник регионального

проекта

Тетерук М. А. Заместитель председателя

комитета образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

40

33 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. Глава Серафимовичского

муниципального района

10

34 Участник регионального

проекта

Харитоненко П. Н. Глава Калачевского

муниципального района

Волгоградской области

10

35 Участник регионального

проекта

Кривов Э. М. Глава Городищенского

муниципального района

Волгоградской области

10

36 Участник регионального

проекта

Смирнова Т. В. Савина Л. М. 50

37 Участник регионального

проекта

Толмачев В. В.  глава администрации

Палласовского

муниципального района

Волгоградской области

10

38 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

10

39 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

10

40 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

10

41 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

10

42 Участник регионального

проекта

Варваровский Н. Н. Глава администрации

Ленинского муниципального

района

10
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43 Участник регионального

проекта

Ситарская Т. В. Кагитин А. В. 20

44 Участник регионального

проекта

Землянская У. Л. Старший консультант 10

45 Участник регионального

проекта

Лукъянсков И. А. Глава Администрации

городского округа город

Фролово Волгоградской

области

10

46 Участник регионального

проекта

Ерофеев В. Я. Глава Камышинского

муниципального района

10

47 Участник регионального

проекта

Распутина Т. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

10

48 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

10

49 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

10

50 Участник регионального

проекта

Кагитин А. В. Первый заместитель

председателя комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

10

51 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

10

52 Участник регионального

проекта

Гребенникова А. А.  Глава Николаевского

муниципального района

Волгоградской области

10

53 Участник регионального

проекта

Куликова С. В. Савина Л. М. 30



8

54 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Волгоградская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказано не менее 0,15 млн.услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей, в

том числе с привлечением некоммерческих

организаций0

1 Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

- 30.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.16

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.17

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

 

Тетерук М. А.,

Заместитель

председателя

комитета

образования, науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -
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