

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МКОУ Оленьевской СШ

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; 	<p>Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p>	<p>До 31.01.21</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<p>1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
4.	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» (брендбуком)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»</p>	<p>май-июнь 2021г.</p>
5.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых в ОУ</p>	<p>Утверждение дополнительных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра.</p>	<p>Август 2021</p>

6	Завершение косметических ремонтов в центра образования «Точка Роста»	отчет директора	Август 2021
7.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ Оленьевской СШ в связи с функционированием центра образования «Точка Роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Август 2021
8.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	Информационное освещение	Сентябрь 2021
9	Организация набора детей по программам центра образования «Точка Роста»	Формирование приказа о зачислении учащихся в центра образовани «Точка Роста»	Сентябрь 2021
10.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка Роста»	Формирование отчета по мониторингу	ежеквартально в течение 2-х лет

дополнительного образования детей и взрослых