

ПРИКАЗ № 46

10.03.2021г

О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Кондрашовской СОШ в 2021 году и утверждении Плана мероприятий.

На основании приказа Комитета образования, науки и молодежной политики № 860 от 17.12.2020 г. " О создании в 2021-2023 г.г .центров образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста",

во исполнение приказа ООиП администрации Иловлинского муниципального района № 26 от 20.01.2021 г «Об утверждении нормативных документов, регламентирующих создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году на базе ОУ Иловлинского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, расположенных в сельской местности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры «Точка роста») в 2021- 2022 годах (приложение 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров в 2021 году (приложение 2).

2. Назначить школьным координатором создания и функционирования Центров «Точка роста» методиста по УВР Шацкову Г.Г.

3. Шацковой Г.Г. разработать:

- Положение о деятельности Центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности;
- Координировать осуществление плана Медиаплана по информационному сопровождению и функционированию Центра "Точка Роста" в 2021 году

4. Контроль исполнения приказа оставляю засобой.



С.В. Кладченко

**Медиаплан
по информационному сопровождению
создания и функционирования Центра "Точка Роста" в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные
1.	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	март	методисты
2.	Создание раздела на сайте школы о деятельности Центра «Точка роста» (наполнение, актуализация)	с мая постоянно	Технический специалист
3.	Запуск рекламной компании и «Горячей линии» по вопросам обучения детей в Центре «Точка роста» - проведение встреч с родителями;	май - июнь	Технический специалист методисты Классные руководители
4.	Размещение баннера с информацией о работе Центра «Точка роста», прием обучающихся в Центры «Точка роста» на программы	август - сентябрь	Технический специалист методисты Администратор сайта
5.	Торжественное открытие Центров «Точка роста» в образовательных организациях	сентябрь	Директор методисты Администратор сайта
6.	Проведение Дня открытых дверей для родителей, общественности, СМИ	октябрь - ноябрь	Директор Заместитель директора Администратор сайта
7.	Поддержка интереса к Центрам «Точка роста» и общее информационное сопровождение	с ноября постоянно	методисты