

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Клетско-Почтовской СШ

	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ	1. Письмо в адрес отдела образования о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы 2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями	Март-апрель 2020	Директор
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Март-апрель 2020	Директор
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт	Март-апрель 2020	Директор
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт	Март-апрель 2020	Директор
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Март-апрель 2020	Директор
6.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо	Апрель 2020	Директор
7.	Комплектование штата работников	Формирование штатного расписания	Май-август 2020	Директор

8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Получение свидетельств о повышении квалификации. Формирование отчета по программам переподготовки кадров.	Май-декабрь 2020	Директор
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – сентябрь 2020	Директор
10.	Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Участие, организация и проведение мастер -классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования.	Август 2020 – август 2021	Руководитель центра
11.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...»	Июнь – август 2020	Руководитель центра, рабочая группа
12.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ. Опубликование актуальной информации на официальном сайте	Август 2020	Директор, заместитель директора по УР

13.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2020	Директор, заместитель директора по УР
14.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2020	Директор, руководитель центра
15.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	2020-2021 учебный год	Руководитель центра, рабочая группа
16.	Методическое тематическое совещание «Реализация проектной деятельности, используя ресурсы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Март – апрель 2021	Руководитель центра