


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БЫКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ АРЕФЬЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА»
БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**



УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора
МКОУ «Быковская СШ № 1»
Е.Н. Слепухина

**Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
МКОУ «Быковская СШ № 1»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1	<p>Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»:</p> <p>1.1 Правовое обеспечение:</p> <p>- приказ директора по созданию и функционирования Центра - утверждение Положения о деятельности центра; Назначение руководителя центра; - утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.</p>	<p>Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.</p>	<p>Апрель</p>
2.	<p>Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»:</p>	<p>Приказ директора</p>	<p>Апрель</p>
3.	<p>Создание раздела на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте школы</p>	<p>апрель</p>
4	<p>Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»</p>		<p>Март-апрель</p>
5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,</p>	<p>Свидетельство о повышении</p>	<p>Март-Июнь</p>

	<p>«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 4. Формирование штатного расписания Центра 	<p>квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p> <p>Приказ директора</p>	
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану Министерства образования СО
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора	Сентябрь
8	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		