

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию в 2023 году в МКОУ Трясиновской СШ Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра с комитетом по образованию, науки и молодежной политики Волгоградской области	Проект типового дизайн-проекта Центра	До 01 апреля 2023	Марчукова Г.А.
2.	Разработка положения о деятельности Центра	Приказ директора МКОУ Трясиновской СШ	До 30 апреля 2023	Марчукова Г.А.
3	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора МКОУ Трясиновской СШ	До 30 мая 2023	Крупнова Е.А.
4.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, Совете школы	Протокол	До 30 мая 2023	Марчукова Г.А., Крупнова Е.А.
5.	Обеспечение участия педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе и в очных курсах повышения квалификации	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель- август 2023	Крупнова Е.А.
6.	Проведение ремонтных работ в двух помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения, соответствующие типовому дизайн - проекту и проекту зонирования	Июнь-июль 2023	Марчукова Г.А.
7.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными	Приказ директора МКОУ Трясиновской СШ	До 15 августа 2023	Крупнова Е.А. Мытарева Л.В. Шкляр Н.В.
8.	Организация приема детей, обучающихся по программам Центра (ознакомление, зачисление)	Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт	Август 2023	Крупнова Е.А. Веретенников О.П., классные руководители
9.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Информационное освещение в средствах массовой информации, школьный сайт	Август 2023	Марчукова Г.А., Веретенников О.П.

10.	Открытие Центра в единый день открытия	Опубликование информации на сайте школы	Сентябрь 2023	Марчукова Г.А., Веретенников О.П.
11.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Размещение информации	Постоянно	Веретенников О.П.
12.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Постоянно	Веретенников О.П.
13.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2023	Веретенников О.П.