

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МКОУ СПП №2

3.А.Бирюкова

"03" апреля 2023 г.

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра «Точка роста»  
естественно-научной и технологической направленностей**

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1.	Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», о назначении руководителя центра 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. 4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» 5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Приказ о создании центра «Точка роста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста» Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»	Февраль 2023г. Февраль 2023г. Февраль 2023г. Февраль 2023г. Февраль 2023г.

2.	<p>Повышение квалификации (профессионального мастера) сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p>	<p>1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика» 2. Обеспечение участия педагогов сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»</p>	<p>Измененные рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология</p> <p>Отчет</p> <p>Приказ директора ОО</p>	<p>2023 г.</p> <p>Март-апрель 2023 г.</p>
3.	<p>Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования</p>	<p>1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования 2. Объявление конкурсных закупок 3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ</p>	<p>Январь-июнь 2023 г.</p>
4.	<p>Организационная деятельность центра «Точка роста»</p>	<p>1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности 2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» 3. Открытие Центров в единый день открытых 4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»</p>	<p>Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности Приказ директора ОО о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста» Информационное освещение в СМИ Отчет</p>	<p>август 2022 г.</p>