

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора МКОУ
Стрельношироковской ОШ
Е.П.Веденева
Приказ № от 20.02.2023 г.
Приложение № 2

План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
в МКОУ Стрельношироковской ОШ на 2023 год

Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования естественно-научной
направленности «Точка роста» МКОУ Стрельношироковской ОШ

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответствен н ы й
1	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра	До 01.03.2023г.	Веденева Е.П.
2	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Утвердить кадровый состав Центра	До 01.03.2023	Веденева Е.П.
3	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 10.05.2023	Веденева Е.П.
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 10.05.2023	администрация
5	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	Июнь 2023	администрация
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	февраль 2023	администрация
7	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 10.06.2023г.	И.о.директора школы
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май-июнь, 2023г.	Колбашкина О.Т. Арчаков В.А.

9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного плана; - объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май-август, 2023г.	И.о.директора школы
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь, 2023 г.	администрация
11	Открытие Центра	Сентябрь, 2023г.	администрация