

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»)  
В МКОУ ФИЛИНСКОЙ ОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
<b>1. Подготовка нормативной и распорядительной документации</b>				
1.1	О создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе школы	Январь 2023	Директор школы Семин В.М.	Приказ
1.2	Приказ о назначении руководителя (куратора) Центра «Точка роста»	Январь 2024	Директор школы Семин В.М.	Приказ
1.3	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	Январь 2024	Руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель	Дорожная карта
1.4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Январь 2024	Директор школы Семин В.М.	Медиаплан

1.6	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	Январь 2024	Директор школы Семин В.М., рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра	Положение о Центре «Точка роста»
1.7	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте школы	Март-апрель 2024	Директор школы Семин В.М.	Приказ
1.9	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	Август 2024	Директор школы Семин В.М.	Штатное расписание
1.10	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	Август 2024	Директор школы Семин В.М., завуч по УВР Семина О.Н.	Должностные инструкции
1.11	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО: - целевой раздел (планируемые результаты); содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия))	До 01.09.2024	Директор школы Семин В.М., учителя учебных предметов биология, физика, химия	ООП НОО и ОО

## 2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра	До 30 марта 2024	Семин В.М., директор школы, ответственный за реализацию мероприятия	Проект
2.2	Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещений	2023-2024 год	Семин В.М., директор школы	Проектно-сметная документация
2.3	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста»	До мая 2024 года	Семин В.М., директор школы, ответственный за реализацию мероприятия	Перечень оборудования и мебели
2.4	Размещение извещений на ремонт помещений центра	До 30 мая 2024	Семин В.М., директор школы	Извещение о проведении закупок
2.5	Проведение ремонтных работ	До 25 августа 2024	Семин В.М., директор школы, ответственный за реализацию мероприятия	Отчет
2.6	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	Согласно графику	Семин В.М., директор школы, ответственный за реализацию мероприятия, ответственный за хранение	Договор о хранении
2.7	Контроль за техническим состоянием оборудования	При возникновении затруднений в использовании оборудования	Руководитель Центра Семина О.Н., педагоги	Анализ

2.8	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	В течение учебного года	Семин В.М., директор школы, педагоги	Справка
2.9	Приемка помещений Центра	Август 2024 года	Семин В.М., директор школы	Акт о приемке
<b>3. Организационные мероприятия</b>				
3.1	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	Март 2024	Семин В.М., директор школы, Семина ОН., руководитель Центра	Приказ
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	До 01 сентября 2024	Семин В.М., директор школы, Семина ОН., руководитель Центра	Режим работы, расписание занятий и график занятости кабинета
3.3	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2024	Семин В.М., директор школы, Семина ОН., руководитель Центра	Торжественное мероприятие
3.4	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием)	01.09.2024	Семин В.М., директор школы	Договор о сетевом взаимодействии
<b>4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»</b>				

4.1	Обучение педагогов по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов;  - получение удостоверений	Согласно графику до 1 сентября 2024 года	Семина В.М., директор школы, ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги	Удостоверения о прохождении курсовой подготовки
4.2	Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по ППК «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ИРО/ЦНППМ	Июнь 2024	Семина В.М., директор школы	Удостоверение
4.3	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	К 1 сентября 2024 года	Семина В.М., директор школы, завуч по УВР Семина О.Н., учителя предметники	Рабочие программы
4.4	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану ИРО/ЦНППМ	Семина В.М., директор школы	
4.5	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Сентябрь 2024	Директор школы Семина В.М., завуч по УВР Семина О.Н.	Должностные инструкции
4.6	Утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической	Август 2024	Директор школы Семина В.М., завуч по УВР Семина О.Н.	План мероприятий

	направленностей «Точка роста».			
<b>5. Информационное содержание</b>				
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	Март-апрель 2024	Директор школы Семин В.М., Семина О.Н., ответственная за сайт	Раздел на сайте
5.2	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	15 июня 2024	Директор школы Семин В.М., Семина О.Н., ответственная за сайт	Информация на сайте
5.3	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	В течение года	Директор школы Семин В.М., Семина О.Н., ответственная за сайт	Сайт
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение родительских собраний,</li> <li>- экскурсий учащихся и размещение актуальной информациио работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе</li> <li>- информирование СМИ о работе центра.</li> </ul>	В течение учебного года	Руководитель Центра «Точка роста» Семина О.Н.	Новости, статьи, репортажи
5.5	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты)	в течение учебного года	Семин В.М., директор школы	Аналитическая справка