

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МКОУ Прямобалкинской ОШ.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра;	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	До 01.02.2022г.
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	в течение реализации проекта
4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	май-июнь 2022г.
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых в ОУ	Утверждение дополнительных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра.	август 2022

6	Завершение косметических ремонтов в центра образования «Точка Роста»	отчет директора	июль 2022
7.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ Прямобалкинской ОШ в связи с функционированием центра образования «Точка Роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	август 2022
8.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста»	Информационное освещение	сентябрь 2022
9	Организация набора детей по программам центра образования «Точка Роста»	Формирование приказа о зачислении учащихся в центра образования «Точка Роста»	сентябрь 2022
10.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка Роста»	Формирование отчета по мониторингу	ежеквартально в течение 2 -х лет