

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИМНАЗИЯ» Г.КРАСНОСЛОБОДСКА

П Р И К А З

20.05.2021 г.

№ 92

Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного центра «Точка роста» в МОУ Гимназия г. Краснослободска.

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области №860 от 17.12.2020 «О создании в 2020-2021г. центров образования естественнонаучной, техническойнаправленностей «Точка Роста»на базеобщееобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной, техническойнаправленностей «Точка Роста» (приложение № 01).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии



Зотова И.А.

**Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования
естественнонаучной, технической направленностей «Точка Роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение в соответствии с методическими рекомендациями	июнь
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	май
4.	Согласование типового дизайн- проекта Центра	Приказ	май
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ	май
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ	май
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ	май
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Робототехника», «Биология», «Физика»: 1.Анализ кадрового состава Центров 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	май – август

9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	сентябрь
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
12.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2021
13	Ежеквартальный мониторинг		В течение года