

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 86 ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»**

Присвоен
статус региональной инновационной площадки

Приказ комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области
№ 5 от 22.01.24 г.

Календарный план инновационного проекта
Тема региональной инновационной площадки
**«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС»**
на период: 2024 – 2028 гг.

Общее руководство региональной инновационной площадкой:

1. Е.П. Дьячкова, директор МОУ СШ №86
2. Г.В. Пазухина, заместитель директора по УВР
3. Е.Н. Кропотова, О.П. Погорелова, О.Ю. Долгополова, Е.А. Бонатова, Н.Ф. Ромашина, Г.А. Горбулева, С.К. Королева, Е.А. Гончарук, Е.В. Говорова, Н.В. Малецкая., Е.А. Назарова., С.Н. Рубаненко.
4. *Научный консультант:*
Ж.В. Салалыкина, доцент кафедры СГДиМО ГАУ ДПО «ВГАПО»,
к.филол.н

**Календарный план мероприятий в рамках деятельности региональной инновационной площадки по теме
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС»
на 2024 год**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Методические продукты и/или инновационные практики, свидетельствующие о достижении результата
Решение организационных задач: распределение обязанностей, комплектование проектных команд, проведение анализа состояния ресурсов ОО, необходимых для реализации инновационного проекта	Февраль-март	Дьячкова Е.П. Пазухина Г.В.	Скорректировать нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность педагогического коллектива по теме РИП.	Сформирована проектная команда; определены зоны персональной ответственности членом проектной команды.
Разработка/корректировка нормативных (локальных) актов необходимых для реализации целей и задач проекта. Формирование плана работы РИП на 2024 год	Февраль-март	Дьячкова Е.П. Пазухина Г.В.	<i>Получена практика</i> дискуссионной фасилитации, нацеленная на сплочение педагогического коллектива в условиях реал	Сформирован календарный план мероприятий в рамках деятельности региональной инновационной площадки по теме: «Проектирование системы формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС» на 2024 год. Скорректирован пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность РИП на базе МОУ СШ №86
Размещение информации о деятельности РИП на	Февраль-март	Кропотова Е.Н. Салалыкина Ж.В.	Обеспечена информационная	Размещены: -описание инновационного

официальном сайте МОУ СШ №86			открытость деятельности РИП.	проекта РИП; -приказ об организации работы РИП; -календарный план работы РИП на 2024 год
Планирование деятельности педагогического коллектива, обеспечивающей достижение проектируемых результатов.	Март - октябрь	Члены проектной команды	Систематизированы ресурсы обеспечивающей достижение проектируемых результатов. ОО,	Сформирован Пакет методик, позволяющих выявить профдефициты педагогов и администрации; Пакет инструментов; План научно-методической поддержки педагогов и администрации; Портфель «Ассесмент-центр МОУ СШ №86»;
Модернизация имеющегося инструментария и проведение первого этапа мониторинга по выявлению профессиональных затруднений педагогов МОУ СШ №86 в контексте, выявленных в результате самодиагностики дефицитов (проект «Школа Минпроса России», ноябрь, 2023)	Март - май	Члены проектной команды	Выявлены профессиональные затруднения педагогов в контексте магистральных направлений и ключевых условий проекта «Школа Минпроса России»	Проведена типологизация профессиональных дефицитов педагогов в контексте магистральных направлений и ключевых условий проекта «Школа Минпроса России»
Разработка Портфеля индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов с учетом выявленных профессиональных дефицитов	Май-июль (корректировка: сентябрь-ноябрь)	Члены проектной команды	Разработан формат «образовательного заказа» педагогов с выявленными профессиональными дефицитами	Разработаны: Программа формирования экспертно-проектных и коммуникативных компетенций педагогов и администрации школы; Программа «Профессиональная компетентность учителей в области ФГ»; - Пакет методик, позволяющих выявить профдефициты педагогов и

				администрации; План инструментов; научно-методической поддержки педагогов и администрации; Библиотека «Конспекты интересных книг».
Определить цели и научно-методические основы инновационной деятельности НОО, ООО, СОО по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной и финансовой) обучающихся.	Октябрь - ноябрь	Члены проектной команды	Выявлены потребности одаренных детей и проведен ресурсный анализ образовательной среды МОУ СШ №5 (анкетирование) Проведен мониторинг выявления склонностей и талантов у обучающихся НОО, ООО, СОО (входной / итоговый контроль)	Разработаны методические рекомендации по формированию профессиональной компетентности учителей в области ФГ; Методические рекомендации и практика по составлению и реализации индивидуальных маршрутов развития интеллектуального потенциала учащихся и педагогов; Портфель «Ассесмент-центр МОУ СШ №86»; Пакет методик, позволяющих выявить профдефициты педагогов и администрации; Пакет инструментов; План научно-методической поддержки педагогов и администрации; Библиотека «Конспекты интересных книг».
Провести постоянно действующие научно-практические семинары «ФГ: учитель учителю»; «ФГ – ключ к успех»	Ноябрь-декабрь	Члены проектной команды	Организованы ежегодные публикации в сборниках научно-практических семинары разного уровня по проблеме инновационной деятельности школы.	Участие педагогов в научно-практических семинарах, конференциях разного уровня и конкурсах.
Представление новостной информации о реализации мероприятий РИП для	Ноябрь	Салалыкина Ж.В.	Создана информационная основа проведения презентационно-	Пакет новостной информации о вебинаре: информационное письмо,

размещения на электронной платформе «Траектория 34».			диссеминационного мероприятия в рамках РИП.	согласование с департаментом по образованию администратии Волгограда, программа, пресс-релиз и др.
Проведение регионального семинар и подготовка пост-релиза	Ноябрь	Салалькина Ж.В. Члены проектной команды	Обеспечена информационная открытость инновационных процессов	Аналитическая справка о проведенном семинар, Пост-релиз.
Подготовка отчета о ходе и результатах реализации инновационного проекта в 2024 году	Декабрь	Дьячкова Е.П., Салалькина Ж.В. Члены проектной ко-манды	Подведены итоги инновационной деятельности в рамках РИП за 2024 год.	Отчет о ходе и результатах реализации инновационного проекта в 2024 году.
Разработка проекта календарного плана работы РИП на 2025 год	Декабрь	Члены проектной команды		Календарный план работы РИП на 2025 год