

**Администрация Среднеахтубинского муниципального района
комитет по образованию Среднеахтубинского муниципального района
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звёздочка» г. Краснослободска
Среднеахтубинского района Волгоградской области
404161, Волгоградская область, Среднеахтубинский район
г. Краснослободск, ул. Мелиораторов ОГРН 1023405166476 ИНН3428081360
Телефон 8(84479)61292**

Присвоен
статус региональной
инновационной площадки

Приказ комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской
области от 22.01.2024 г. № 5

Календарный план инновационного проекта

Тема региональной инновационной площадки:
«Проектирование, конструирование и апробация научно-педагогического
эксперимента по формированию патриотически-ориентированной системы
воспитания детей в условиях инновационной деятельности дошкольной
образовательной организации»
на период сентябрь 2023- июнь 2028 г.

Общее руководство региональной инновационной площадки:

1. Сергеева Е. Н., заведующий
МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска
2. Агаркова Н.А., ответственный
координатор РИП, старший
воспитатель МДОУ ДС Звёздочка г.
Краснослободска
3. Полежаев Д.В., доктор философских
наук, руководитель Волгоградского
регионального ресурсного центра
гражданско-патриотического
воспитания детей и взрослых (ГАУ
ДПО «ВГАПО») – научный
консультант, научно-методическое
сопровождение проекта

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Прогнозируемые результаты по каждому этапу	Ответственный
1 Этап (сентябрь 2023-май 2024 гг.)				
1.1.	Создание нормативно-правовой базы инновационной деятельности МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска	Январь 2024	Разработаны Положение о Региональной инновационной площадке; Положение о деятельности проектной группы; Положение о конкурсе «Рождественская звездочка»	Руководитель проекта. Члены творческой группы
1.2.	Проведение ежегодного конкурса «Рождественская звездочка»	Декабрь. Ежегодно	Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников.	Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска. Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций.
1.3	Проведение ежегодного фестиваля «Рождественская звездочка»	Январь. Ежегодно	Накопление опыта, поддержка организаций по воспитанию бережного отношения и уважения к национальной русской культуре, пробуждение внимания дошкольных организаций к формированию патриотических чувств у дошкольников.	Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г. Краснослободска. Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций.
1.4.	Региональный конкурс-фестиваль педагогических практик патриотического воспитания детей в ОО «Растим патриотов своей страны»	Апрель ежегодно	Обобщение и распространение успешного инновационного опыта педагогов и практик образовательных	Руководитель проекта. Старший воспитатель МДОУ ДС Звездочка г.

			организаций в области гражданского-патриотического воспитания обучающихся начальной школы и воспитанников ДОО.	Краснослободск а. Привлеченные специалисты и педагоги со сторонних организаций.
1.5.	Психолого-педагогический анализ проблемы инновационного проекта, разработка понятийного и методологического аппаратов инновационной площадки	Февраль-ноябрь 2024 года	Разработан понятийный и методологический аппарат инновационного проекта	Научный консультант. Заведующий ДОО. Старший воспитатель ДОО
1.6	Методические объединения педагогов ДОО, изучение нормативно-правовой базы общественных инициатив по патриотическому воспитанию	Март-декабрь 2024 года	Определена нормативно-правовая база инновационного проекта	Заведующий ДОО. Старший воспитатель ДОО. Воспитатели разных возрастных групп ДОО
1.7	Информационно-консультативное сопровождение педагогов, участвующих в реализации программы РИП	Весь период работы	Развитие профессиональной компетентности участников проекта	Старший воспитатель ДОО. Члены проектной группы
1.8	Размещение разработанных материалов по РИП в разделе «Инновационная деятельность» на официальном сайте ДОО	Весь период работы	Информирование общественности о ходе и результатах проекта	Член проектной группы, ответственный за информационное сопровождение проекта
1.9	Открытие общественного сообщества «Рождественская Звездочка»	Январь 2024	Запуск деятельности сообщества	Руководитель клуба. Член проектной группы.
1.10	Подписание соглашений с социальными партнерами о взаимодействии в патриотическом воспитании дошкольников	Весь период	Подписано не менее 5 соглашений с социальными партнерами о взаимодействии	Руководитель проекта, социальные партнеры
1.11	Разработка планов совместной деятельности с социальными партнерами по патриотическому воспитанию дошкольников	Весь период	Наличие планов совместной деятельности	Руководитель проекта, старший воспитатель ДОО, члены проектной группы
1.12	Подготовка промежуточного отчета о деятельности РИП	Ежегодно, август	Наличие отчета	Ответственный за направление деятельности,

				член проектной группы
2 Этап (сентябрь 2024 –май 2027 гг.)				
2.1.	Методическое объединение педагогов ДОО по изучение нормативно-правовой базы по гражданско-патриотическому воспитанию	Ноябрь 2024	Ориентация участников проектной деятельности в сфере нормативно-правовой базы	Члены проектной группы
2.2.	Семинар для педагогов «Современные подходы к организации нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»	Март 2025	Повышение квалификации участников проектной деятельности	Члены проектной группы
2.3	Разработка диагностического инструментария по измерению уровня сформированности гражданско-патриотического воспитания у дошкольников	Март 2025-апрель 2026	Наличие инструментария по измерению уровня сформированности патриотизма у дошкольников	Члены проектной группы, педагог-психолог ДОО
2.4	Мониторинг уровня воспитания патриотизма воспитанников на начало проектных работ.	Апрель 2025	Определен уровень сформированности и гражданско-патриотического воспитания у дошкольников на начало проектных работ	Члены проектной группы
2.5	Тематический педсовет: Современные аспекты и технологии патриотического воспитания дошкольников»	Ноябрь 2025	Обмен опытом, повышение квалификации	Старший воспитатель, члены проектной группы
2.6	Родительские школы: формирование общественных инициатив по патриотическому воспитанию дошкольников	Ежегодно	Вовлечение родителей в проектную деятельность	Члены проектной группы
2.7	Участие в научно-практических мероприятиях различных уровней по инновационной деятельности	Ежегодно	Транслирование индивидуального и коллективного опыта инновационной работы	Педагоги ДОО
2.8	Участие педагогов ДОО в профессиональных ежегодных конкурсах и проектах по гражданско-патриотической тематике	Весь период	Общественно-профессиональное признание опыта инновационной работы	Участники проекта
2.9	Сбор материалов и оформление передвижек в рамках проекта «История моей семьи в истории моего города»	Весь период	Размещена информация в сети интернет, на сайте ДОО, в разделе «Инновационная деятельность»	Педагоги ДОО, участники проекта
2.10	Мониторинг результативности инновационной деятельности. Итоговая диагностика уровня гражданско-патриотического воспитания дошкольников	Май 2027	Справка-отчет о результатах мониторинга	Члены проектной группы

3 Этап (сентябрь 2027 – июнь 2028 гг.)				
3.1.	Региональный научно-практический семинар по теме: «Общероссийское гражданско-патриотическое воспитание: опыт формирования в условиях ДОО»	Октябрь 2027	Диссеминация опыта	Оргкомитет семинара, члены проектной команды
3.2.	подготовка методических рекомендаций по гражданско-патриотическому воспитанию в ДОО	Январь-июнь 2028	Подготовлены рекомендации	Педагоги ДОО, члены проектной группы
3.3	Подведение итогов работы инновационной площадки. Представление итогового отчета в координационный совет по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Волгоградской области	Январь – июнь 2028	Подготовлен итоговый отчет, презентации в публикациях	Научный консультант. Члены проектной группы, ответственный за направление