

Приложение 4

к приказу №01/15 от 09.01.2023г.

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Кириллова И.К.	приказ директора школы	Декабрь 2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Кириллова И.К.	План первоочередных мероприятий	Январь 2023
1.3.	Назначение руководителя Центра	Кириллова И.К.	Приказ директора	Январь 2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Кириллова И.К.	Положение о деятельности Центра	Январь 2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Кириллова И.К. Шелухина И.В.	Проект зонирования	Февраль – март 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Февраль – март 2022	Проект зонирования	Февраль – март 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Власова Д.С. Неясова Н.В.	Заявки на финансирование	Март-апрель 2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Власова Д.С. Неясова Н.В.	извещения о проведении закупок	Май 2023
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Власова Д.С. Неясова Н.В.	Проектно-сметная документация	Март-апрель 2023

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Власова Д.С. Неясова Н.В.	заявка	Март-апрель 2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Кириллова И.К.	акт	Август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Шелухина И.В.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Шелухина И.В. Соколова В.В.	Рабочие программы педагогов	01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Соколова В.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	01.09.2021
3.4.	Утверждение должностных инструкций сотрудников центра	Кириллова И.К.	Утвержденные должностные инструкции	01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Соколова В.В.	новости, статьи, репортажи	март 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Соколова В.В..	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023
4.3.	Рекламная кампания	Шелухина И.В. Соколова В.В. Черноусова О.Н.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.4.	Открытие Центра	Кириллова И.К. Педагоги школы	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.5.	Организация работы Центра образования	Шелухина И.В. Соколова В.В.	Расписание Расстановка	01.09.2023

	«Точка роста»		кадров планирование	
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Шелухина И.В. Соколова В.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шелухина И.В.	отчет	еженедельно

Директор МОУ СОШ п. Куйбышев



И.К. Кириллова