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План  мероприятий по введению ФГОС ДО
 в МОУ детском саду комбинированного вида № 356
	№ п/п
	Мероприятие
	срок
	ответственные
	Ожидаемый результат
	форма

отчета

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС
	Январь 2014 г.
	Заведующий
	Определение функционала рабочей группы, создание РГ
	Приказ о создании РГ.

	2.
	Разработка и утверждение плана графика мероприятий по реализации направлений ФГОС
	Январь 2014
	Руководитель рабочей группы
	Выработка системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
	План-график


	3.
	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС
	В течение всего периода
	Ст. воспитатель
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	справка

	4.
	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
	февраль
	Заведующий
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС.
	Совещание при заведующем

	5.
	Организация работы по разработке ООП в соответствии с примерной программой
	
	Заведующий
	разработка ООП ДО
	Проект ООП

	6.
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	В течение всего периода
	Заведующий
	Регламентация деятельности ДОУ
	Приказы об утверждении локальных актов.

	7.
	Мониторинг введения ФГОС
	В течение всего периода
	Заведующий
	Получение объективной информации о деятельности ДОУ в переходный период

	отчеты

	2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

	1.
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС
	Весь период
	заведующий
	Повышение профессиональных компетентностей
	План-график

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

	1.
	Анализ соответствия требованиям ФГОС оснащенности образовательного процесса в ДОУ.
	Февраль, март
	заведующий
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ
	 Информационная справка

	2.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП:

* действующим санитарным и противопожарным нормам;

* нормам охраны труда;

* печатными и электронными образовательными ресурсами ООП;

* доступа к электронным образовательным ресурсам в федеральной и региональной базах;

* доступа к сети Интернет;
	В течение всего периода
	Заведующий
	Доступ к банку актуальной педагогической информации, обеспечение дистанционной поддержки педагогов
	Сайт ДОУ

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС

	1.
	Размещение информации на сайте ДОУ о ходе внедрения ФГОС
	В течение всего периода
	Заведующий
	Информирование общественности
	Создание банка полезных ссылок

	2.
	Обеспечение публичной отчетности
	01.09.
2014 
	Заведующий
	Информирование общественности
	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

	3.
	Информирование общественности через СМИ о переходе ДОУ на новые ФГОС.
	Весь период
	Заведующий
	Информирование общественности
	публикации


